

Cronograma

	MARÇO				ABRIL				MAIO				JUNHO			
	1ºSem	2ºSen	3ºSen	4ºSem	1ºSem	2ºSem	3ºSem	4ºSem	1ºSem	2ºSem	3ºSem	4ºSem	1ºSem	2ºSem	3ºSem	4ºSem?
Levantamento de Dados																
Apresentação da Proposta																
Elaboração Projeto Lógico																
Aprovação do Projeto																
Programação e testes																
Documentação								Q			O					
Elaboração da Apresentação							O		7	y						
Implantação/Apresentação																

	JULHO					AG	OST	000	SETEMBRO				OUTUBRO			
	1ºSen	2ºSer	3ºSen	4ºSen	1ºSen	2ºSen	3ºSen	4ºSen	1ºSen	2ºSen	3ºSer	ı 4ºSen	1ºSen	2ºSer	3ºSen	4ºSem
Levantamento de Dados																
Apresentação da Proposta																
Elaboração Projeto Lógico																
Aprovação do Projeto																
Programação e testes																
Documentação																
Elaboração da Apresentação																
Implantação/Apresentação																